Deliberazione n. 44 del 13 febbraio 2002

È necessario che la Stazione Appaltante, nell'ambito della propria esclusiva attività di programmazione, tenga debitamente conto dei tempi necessari per pervenire alla consegna delle opere in periodi dell'anno le cui condizioni climatiche possano in concreto garantire, oltre che la consegna dei lavori, il proficuo svolgimento degli stessi.

