
ESEMPIO E SCHEMA DI CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO 
(art. 99 D.Lgs. 81/2008) 

 
 

Calcolo degli Uomini-giorno nei cantieri edili 
 

 
 
Gli UOMINI-GIORNO sono il numero complessivo presunto delle giornate lavorative impiegate 

in un determinato cantiere. 
 
 
1) - Importo dell’opera da realizzare, 350.000 €; 
– incidenza della manodopera, 40% di 350.000 € =  140.000 €; 
– squadra tipo per lavori edili: 2 operai specializzati, 2 operai comuni, 3 manovali = n. 7 operai; 
– costo medio orario 22 € (dipende dalla zona (provincia) dell’intervento), per 8 ore = 176 € al 

dì/ogni operaio; 
 
2) – Uomini-giorno (UG) nel cantiere = € 140.000/176 circa 795 (giornate che complessivamente 
servono nel cantiere). 
 
3) – Durata dei lavori (in giorni): UG/7 = 795/7 = 114 giorni lavorativi. 
 
 
 



tabella

		TABELLA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE -INCIDENZA DEGLI UU/GG

						ex art. 3 D.Lgs. 494/96 s.m.i.

		3000000

		MD = MANO D' OPERA

		N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate

		con  D.M. LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Lg. 17/2/'78 n°93.

		Le percentuali % possono essere aggiornate qualora il Ministero dovesse diffondere ufficialmente dei dati diversi,

		oppure su determinazione dell'analista.

		Importo presunto dei lavori						€    3,000,000.00

		TIPO DI OPERE						IMPORTO PARZIALE OPERE		INCIDENZA % MD		INCIDENZA IMPORTO MD

		OPERE EDILIZIE				Nuova costruzione		€    2,000,000.00		40%		€    800,000.00

						Ristrutturazione				45%		€    - 0

						Restauro e manutenzione				55%		€    - 0

						Opere in cemento armato				32%		€    - 0

						Montaggio di strutture prefabbricate cemento armato				15%		€    - 0

		OPERE IDRAULICHE				Argini e canalizzazioni				20%		€    - 0

						Traverse difese sistemazioni varie				38%		€    - 0

		OPERE IGIENICHE				Acquedotti (con tubazioni)				30%		€    - 0

						Acquedotti (senza tubazioni)				46%		€    - 0

						Fognature				38%		€    - 0

		IMPIANTI TECNICI				Impianti igienico sanitari		€    1,000,000.00		43%		€    430,000.00

						Impianti elettrici interni				45%		€    - 0

						Impiantii di riscaldamento tradizionali				40%		€    - 0

						Impianti di condizionamento				30%		€    - 0

						Impianti di ascensore e montacarichi				55%		€    - 0

						VERIFICA SOMMATORIA		€    3,000,000.00

								INCIDENZA COMPLESSIVA MD				€    1,230,000.00

		DETERMINAZIONE UOMINI - GIORNO E VERIFICA NECESSITA' COORDINATORI SICUREZZA

				24.71		Costo orario MD operaio qualificato

						Listino CCIAA di Milano						6,222

				197.68		Costo giornaliero MD operaio qualificato						> 200uug

						Listino CCIAA di Milano

				HAI UN CANTIERE CON ALMENO 200 UOMINI GIORNO: DEVI PREVEDERE I COORDINATORI PER LA SICUREZZA!

				Allegato II art. 21 comma 1 DLgs 528 del 19/11/199

				Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la salute dei lavoratori

				Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiorea m 1,5 o di caduta dall'alto daaltezza superiore a m , se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro								NO

				Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di soreglianza sanitaria								NO

				Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti								NO

				Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione								NO

				Lavori che espongono ad un rischio di annegamento								NO

				Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie								NO

				Lavori subacquei con respiratori								NO

				Lavori in cassoni ad aria compressa								NO

				Lavori comportanti l'impiego di esplosivi								NO

				Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti								NO

				Quanti tipi di lavori comportanti rischi particolari per la salute dei lavoratori contiene il cantiere?				0

				HAI UN CANTIERE CHE NON PREVEDE LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER I LAVORATORI! NON DEVI PREVEDERE I COORDINATORI PER LA SICUREZZA!
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In base alle risposte date precedentemente inserisci un valore compreso fra "0" e "10"!
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