Deliberazione n. 317 del 10 dicembre 2003
Tempi di redazione progetti

Contrasta con l’art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., in relazione al livello di definizione da esso previsto per le diverse fasi progettuali, la fissazione di termini eccessivamente ristretti e inadeguati per la predisposizione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

