

Allegato 20

Descrizione: L'allegato riporta il verbale di sospensione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori nei casi previsti dall'art. 133 del D.P.R. 554/1999.

Stazione Appaltante

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Lavori di.....

Impresa .....

Importo lavori .....

Contratto in data .....n° ..... di rep. registrato in data..... il ..... al n° ..... mod. .... vol.....

\* \* \* \*

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in ..... il sottoscritto Ing..... nella sua qualità di Direttore dei Lavori [o Responsabile unico del procedimento nei casi previsti dall'art. 133, comma 2, DPR 554/99] in oggetto, su incarico della stazione appaltante; visto il verbale di consegna dei lavori in data ..... ; considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

.....  
.....  
.....

ORDINA

all'impresa appaltatrice ..... di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati n. .... stati di avanzamento dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati e liquidati pari a complessivi Euro.....

Dopo l'ultimo stato di avanzamento emesso, sono stati realizzati ulteriori lavori consistenti:

.....  
.....

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

.....  
.....

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente:

.....  
.....;

e che i mezzi meccanici e di cantiere sono:

.....  
.....

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. A tal fine si reputa sufficiente la permanenza della seguente forza lavoro:

.....  
.....

e dei seguenti mezzi meccanici:

.....  
.....

Con il presente verbale si dispone inoltre all'appaltatore [e all'assistente di cantiere] durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a ..... giorni [max 90 gg] accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto perché possa dare, le necessarie disposizioni al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione (ex art. 133, Comma 3, DPR 554/99).

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

.....

.....

Visto: Il Responsabile del Procedimento

.....