

Allegato 12

Descrizione: Istanza di approvazione di una perizia di variante.

Alla Stazione Appaltante
Responsabile del Procedimento

.....
.....

ISTANZA DI APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA DI VARIANTE
(art. 134 comma 3, DPR n. 554/99)

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n° mod. vol.....

* * * *

Il sottoscritto Ing. Direttore dei Lavori sopra specificati, incaricato con n° del

Constatato che:

- nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:
a)
b)
c);
le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:
- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari - (Art. 25, 1°c, lett.a LM);
- [oppure] per cause imprevedute e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale - (Art. 25, 1°c, lett.b LM);
- [oppure] per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità

dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale - (Art. 25, 1°c, lett.b/bis LM);

- [oppure] nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile (Art. 25, 1°c, lett.c LM);
- [oppure] per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione - (Art. 25, 1°c, lett.d LM);
- [oppure] per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità motivata da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto la cui entità è inferiore al 5% dell'importo originario di contratto - (Art. 25, 3°c, seconda parte, LM).

Sentito il Responsabile del Procedimento in data

Sentito il progettista in data

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione di una variante per consentire di apportare le modificazioni progettuali che di seguito si sintetizzano:

- a)
b)
c)

HA REDATTO

la perizia di variante (e suppletiva) relativa ai lavori di cui all'oggetto per un importo netto contrattuale aggiuntivo di Euro che eleva l'importo complessivo dell'appalto a Euro..... composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Progetto di Variante (planimetrie, sezioni e prospetti di variante);
2) Relazione di Variante;
3) Quadro Comparativo;
4) Verbale Concordamento Nuovi prezzi [se la variante non supera il 20% dell'importo originario di contratto];
5) Atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi [se la variante supera il 20% dell'importo originario di contratto].

CHIEDE

Al Responsabile del Procedimento di procedere, dopo la verifica di ammissibilità prevista dall'art. 134, comma 7, del DPR 554/99, all'approvazione della perizia di variante di cui sopra ai sensi dell'art. 134, comma 9° del DPR 554/99.

.....li.....

Il Direttore dei Lavori

.....