

Allegato 29

Descrizione: L'allegato riporta la proposta all'amministrazione da parte del Responsabile del Procedimento di soluzione bonaria delle controversie insorte con l'impresa appaltatrice.

Stazione Appaltante

.....

Prot. Int. n° del

Alla Stazione Appaltante
Dirigente del Settore.....
.....

**PROPOSTA MOTIVATA DI ACCORDO BONARIO
EX ART. 31/bis L. 109/94**

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n° mod. vol.....

* * * *

Il sottoscritto Ing., in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori sopra specificati, incaricato con atto del..... n°....., con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149, 2° comma, del DPR 554//99, formula la seguente proposta di soluzione bonaria tra la stazione appaltante e l'impresa assuntrice dell'appalto.

Premesso che

1.- In data il Direttore dei Lavori Ing. ha trasmesso al sottoscritto apposita comunicazione relativa all'iscrizione, da parte della ditta appaltatrice, di riserve sui registri contabili per un'entità superiore a quella prevista dall'art. 31 bis, comma 1, della L. 109/94.

Infatti l'importo netto dell'appalto è di Euro..... e poiché le riserve economiche espresse dalla ditta ammontano a complessivi Euro..... si deduce che l'entità delle maggiori pretese economiche supera, il 10% dell'originario importo contrattuale.

Informato del superamento della soglia sopra richiamata il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ha provveduto ad esperire il procedimento di Tentativo di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 31/bis della richiamata L. 109/94.

2.- Come previsto dall'art. 31/bis L. 109/94 e dall'art. 149 del DPR 554/99, il sottoscritto Responsabile del Procedimento con nota prot. del, ha richiesto la "Relazione Riservata" del DL e del Collaudatore in corso d'opera.

Il DL in data al prot..... ha fatto pervenire la propria relazione riservata contenente le controdeduzioni ed il giudizio sulle riserve avanzate dall'impresa (allegato A).

Il collaudatore in corso d'opera in data al prot..... ha fatto pervenire la propria relazione riservata contenente le controdeduzioni ed il giudizio sulle riserve avanzate dall'impresa (allegato B).

3.- Acquisite le argomentazioni ed i pareri del DL e del collaudatore in corso d'opera, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ha proceduto alla disamina delle considerazioni in esse contenute ed allo studio della fondatezza quali-quantitativa delle riserve della ditta affidataria pervenendo alla conclusione della totale/parziale condivisione di quanto sostenuto dal DL e dal collaudatore in corso d'opera, nella relazione riservata, per quanto attiene:

accogliabilita' formale delle riserve[specificare];

accogliabilita' sostanziale delle riserve[specificare e quantificare];

ecc.....

Il tutto per una somma delle richieste dell'impresa ritenute accettabili pari a Euro.....

Si è ritenuto pertanto possibile procedere al tentativo di soluzione bonaria delle pretese economiche dell'impresa anche nell'interesse della Stazione Appaltante essendo, le riserve riconosciute sostanzialmente fondate.

4.- Sulla scorta delle relazioni e controdeduzioni del DL e del collaudatore in corso d'opera, come previsto dal più volte richiamato art. 31/bis, e sulla base della proposta di accordo come sopra quantificata, con telegramma/raccomandata in data il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha convocato un incontro con la ditta, alla presenza dei Sig.ri, al fine di verificare la possibilità di risolvere in via transattiva la vertenza.

In occasione di tale incontro, al legale rappresentante della ditta appaltatrice,, veniva proposto, a tacitazione delle proprie richieste economiche, un credito esigibile corrispondente alla proposta formulata dal sottoscritto Responsabile del Procedimento ammontante a Euro..... articolata come sopra specificato.

Il legale rappresentante dell'impresa, ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere la proposta del Responsabile del Procedimento a condizione che..... *(ad esempio venisse riconosciuto almeno il pagamento delle seguenti lavorazioni:*

1)

2))

Tale richiesta è stata riconosciuta congrua e quindi accettabile dal sottoscritto Responsabile del Procedimento.

*** **

Sulla base delle considerazioni che precedono il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha rielaborato una proposta "definitiva" di accordo bonario che prevede i seguenti punti fondamentali:

.....;

.....

Alla luce dei precedenti punti è stata redatta dal sottoscritto uno schema definitivo di accordo bonario, allegato al presente verbale, che è stato presentato per accettazione alla ditta appaltatrice

La nuova proposta è stata presentata alla ditta appaltatrice in data..... ed è stata firmata per accettazione della stessa, per quanto subordinata negli effetti all'approvazione da parte della Stazione Appaltante (allegato C).

* * * *

Sulla base delle considerazioni espresse nella presente proposta motivata di accordo bonario, si rimette al competente organo dell'amministrazione..... l'accettazione della soluzione transattiva ricordando che, in caso di rigetto si applicheranno le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto in tema di risoluzione delle controversie.

In adempimento delle proprie funzioni

Il Responsabile del Procedimento

.....

Allegati:

All. A) Parere del Direttore dei Lavori

All. B) Parere dei Collaudatori in corso d'opera

All. C) Verbale di accordo bonario ex art. 31/bis L. 109/94 firmato dall'impresa