
ESEMPIO E SCHEMA DI CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO 
(art. 99 D.Lgs. 81/2008) 

 

 

Calcolo degli Uomini-giorno nei cantieri edili 

 

 

 

Gli UOMINI-GIORNO sono il numero complessivo presunto delle giornate lavorative impiegate 

in un determinato cantiere. 

 

 

1) - Importo dell’opera da realizzare, 350.000 €; 

– incidenza della manodopera, 40% di 350.000 € =  140.000 €; 

– squadra tipo per lavori edili: 2 operai specializzati, 2 operai comuni, 3 manovali = n. 7 operai; 

– costo medio orario 22 € (dipende dalla zona (provincia) dell’intervento), per 8 ore = 176 € al 

dì/ogni operaio; 

 

2) – Uomini-giorno (UG) nel cantiere = € 140.000/176 circa 795 (giornate che complessivamente 

servono nel cantiere). 

 

3) – Durata dei lavori (in giorni): UG/7 = 795/7 = 114 giorni lavorativi. 
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SommarioSommario


• Calcolo degli “uomini-giorno”


• Diagramma di Gantt


• Metodologia di analisi dei rischi


• Individuazione delle fasi critiche


• Sistema dei costi della sicurezza







Cantieri in cui è
prevista la


presenza, anche
non


contemporanea,
di più imprese


Lavori la cui entità
presunta è pari o
superiore a 200
uomini giorno


Lavori che
comportano i rischi
particolari elencati
in allegato II


Il committente o responsabile dei lavori


Designa, contestualmente
all’affidamento dell’incarico


di progettazione, il
coordinatore per la


progettazione


Designa, prima
dell’affidamento dei lavori, il
coordinatore per l’esecuzione


Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo
10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.
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Calcolo degli
“uomini giorno”


Calcolo del
compenso revisionaleMetodo analitico
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Metodo analiticoMetodo analitico


Questa ipotesi si basa sul numero medio di lavoratori occupati per ogni singola
fase di lavoro.


Fasi lavorative


Durata presunta delle fasi
Di lavoro (giorni) A Figure professionali


potenzialmente coinvolteB


Totale presunto del
personale coinvoltoC


Entità presunta


A x C
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Metodo analiticoMetodo analitico


Nel criterio di misura "uomini/giorni", come si calcolano i giorni?


“Il giorno da inserire nel calcolo degli
uomini/giorni coincide con il turno di lavoro di
ogni singolo lavoratore.
Vanno conteggiati solamente i giorni nei quali
in cantiere è presente qualcuno, sia egli
lavoratore dipendente o anche lavoratore
autonomo, datore di lavoro o suo familiare.”


Linee guida ISPESLL 11.11.1998
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Metodo del compenso revisionaleMetodo del compenso revisionale


Il metodo si basa sull’importo presunto dei lavori e si fonda sul parametro
dell’incidenza percentuale del costo della manodopera, dei materiali, dei
trasporti e dei noli di macchine per l’esecuzione dei lavori.


Tale percentuale si differenzia in funzione della tipologia dei lavori
(ristrutturazione, nuova costruzione, ecc.) ed in funzione della "squadra tipo" di
operai.


32%32%Lavori in c.a.Lavori in c.a.


30%30%Lavori implicantiLavori implicanti l.e.l.e.


18%18%Lavori stradaliLavori stradali
40%40%Opere ediliOpere edili


IncidenzaIncidenzaTipo di lavoroTipo di lavoro
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Metodo del compenso revisionaleMetodo del compenso revisionale


Per arrivare a determinare il valore U-G si può partire dall’importo dei lavori e
calcolare il costo medio giornaliero di un operaio, arrivando a determinare, in
prima analisi, la stima di massima.


Costo medio di unCosto medio di un ““uomo giornouomo giorno””CC


Incidenza presunta in % deiIncidenza presunta in % dei costcost delladella MdoMdo sul costosul costo
complessivocomplessivoBB


Costo complessivo dellCosto complessivo dell’’opera (presunto), stima deiopera (presunto), stima dei
lavori.lavori.AA


Specifica dellSpecifica dell’’elemento consideratoelemento consideratoElementoElemento
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Metodo del compenso revisionaleMetodo del compenso revisionale


Esempio:


££ 30.00030.000Operaio comune, manovale specializzatoOperaio comune, manovale specializzato


££ 33.00033.000Valore medioValore medio


££ 33.00033.000Operaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratoreOperaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratore
……


££ 36.00036.000Operaio specializzato, carpentiere, muratore,Operaio specializzato, carpentiere, muratore,
ferraiolo,ferraiolo, autistaautista……


Costo orarioCosto orarioOperaioOperaio
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Metodo del compenso revisionaleMetodo del compenso revisionale


Costo di un “uomo giorno”:


££ 33.00033.000Paga oraria mediaPaga oraria media


££ 264.000264.000
Costo medio di unCosto medio di un ““uomo giornouomo giorno””
(costo orario medio x ore medie giornaliere)(costo orario medio x ore medie giornaliere)


88Ore di lavoro medie previste dal CCNLOre di lavoro medie previste dal CCNL
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Metodo del compenso revisionaleMetodo del compenso revisionale


Ipotesi di calcolo:


Costo medio di unCosto medio di un ““uomouomo
giornogiorno””


Stima dellStima dell’’incidenza dellaincidenza della
MdoMdo


Importo presunto deiImporto presunto dei
lavorilavori


BBVariabile tra il 18% ed il 40% diVariabile tra il 18% ed il 40% di ““AA””


CC££ 264.000264.000


AA££


Costo medio della Mdo Y = A x B


Uomini giorno N = Y / C







Determinazione approssimata degli importi dei lavori cheDeterminazione approssimata degli importi dei lavori che
richiedono la designazione del coordinatorerichiedono la designazione del coordinatore


Art. 3. D.Lgs. 494/96 - Obblighi del committente
o del responsabile dei lavori


[…]


3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione in ognuno dei seguenti casi:


a) nei cantieri la cui entità presunta del cantiere è
pari o superiore a 200 uomini- giorno;


b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi
particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato
II.







Costo medio di unCosto medio di un ““uomouomo
giornogiorno””


Stima dellStima dell’’incidenza dellaincidenza della
MdoMdo


Importo presunto deiImporto presunto dei
lavorilavori


BBVariabile tra il 18% ed il 40% diVariabile tra il 18% ed il 40% di ““AA””


CC££ 264.000264.000


AA££


Costo presunto Mdo £ 264.000 x 200 = £ 52.800.000


Importo lavori A = £ 52.800.000 / B


Determinazione approssimata degli importi dei lavori cheDeterminazione approssimata degli importi dei lavori che
richiedono la designazione del coordinatorerichiedono la designazione del coordinatore







Obblighi del coordinatoreObblighi del coordinatore


GANTTGANTT


PSC


Redigere
Fascicolo tecnico


Art. 12 comma 1:[…] Il PSC contiene altresì le misure di prevenzione dei
rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese
o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò
risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni […] e contiene almeno i seguenti elementi: […]


r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera c);


Art. 5 comma 1 lett. c) Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori provvede a:[…] organizzare tra i datori di lavoro, ivi
compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;
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calcolo uomini giorno
calcolo uomini giorno
calcolo-uomini-giorno.pdf


Foglio1

		TABELLA  CALCOLO DETERMINAZIONE -INCIDENZA DEGLI UU/GG

		TIPO DI OPERE						IMPORTO PARZIALE OPERE		INCIDENZA % MD		INCIDENZA IMPORTO MD

		OPERE EDILIZIE				Nuova costruzione		€    100,000.00		40%		€    40,000.00

						Ristrutturazione		€    10,000.00		45%		€    4,500.00

						Restauro e manutenzione				55%		€    - 0

						Opere in cemento armato				32%		€    - 0

						Montaggio di strutture prefabbricate cemento armato				15%		€    - 0

		OPERE IDRAULICHE				Argini e canalizzazioni				20%		€    - 0

						Traverse difese sistemazioni varie				38%		€    - 0

		OPERE IGIENICHE				Acquedotti (con tubazioni)				30%		€    - 0

						Acquedotti (senza tubazioni)				46%		€    - 0

						Fognature		€    5,000.00		38%		€    1,900.00

		IMPIANTI TECNICI				Impianti igienico sanitari		€    12,000.00		43%		€    5,160.00

						Impianti elettrici interni		€    18,000.00		45%		€    8,100.00

						Impiantii di riscaldamento tradizionali		€    14,000.00		40%		€    5,600.00

						Impianti di condizionamento				30%		€    - 0

						Impianti di ascensore e montacarichi				55%		€    - 0

						VERIFICA SOMMATORIA		€    159,000.00

								INCIDENZA COMPLESSIVA MD				€    65,260.00

				DETERMINAZIONE UOMINI - GIORNO

				€    22.00		Costo orario MD operaio qualificato

												371

				€    176.00		Costo giornaliero MD operaio qualificato						> 200uug



Inserisci l'importo dei lavori in EURO
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Inserisci l'importo dei lavori in EURO
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SommarioSommario


• Calcolo degli “uomini-giorno”


• Diagramma di Gantt


• Metodologia di analisi dei rischi


• Individuazione delle fasi critiche


• Sistema dei costi della sicurezza







Cantieri in cui è
prevista la


presenza, anche
non


contemporanea,
di più imprese


Lavori la cui entità
presunta è pari o
superiore a 200
uomini giorno


Lavori che
comportano i rischi
particolari elencati
in allegato II


Il committente o responsabile dei lavori


Designa, contestualmente
all’affidamento dell’incarico


di progettazione, il
coordinatore per la


progettazione


Designa, prima
dell’affidamento dei lavori, il
coordinatore per l’esecuzione


Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo
10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.


Calcolo degliCalcolo degli ““uominiuomini--giornogiorno””







Calcolo degli
“uomini giorno”


Calcolo del
compenso revisionaleMetodo analitico
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Metodo analiticoMetodo analitico


Questa ipotesi si basa sul numero medio di lavoratori occupati per ogni singola
fase di lavoro.


Fasi lavorative


Durata presunta delle fasi
Di lavoro (giorni) A Figure professionali


potenzialmente coinvolteB


Totale presunto del
personale coinvoltoC


Entità presunta


A x C
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Metodo analiticoMetodo analitico


Nel criterio di misura "uomini/giorni", come si calcolano i giorni?


“Il giorno da inserire nel calcolo degli
uomini/giorni coincide con il turno di lavoro di
ogni singolo lavoratore.
Vanno conteggiati solamente i giorni nei quali
in cantiere è presente qualcuno, sia egli
lavoratore dipendente o anche lavoratore
autonomo, datore di lavoro o suo familiare.”


Linee guida ISPESLL 11.11.1998







Calcolo degliCalcolo degli ““uominiuomini--giornogiorno””
Metodo del compenso revisionaleMetodo del compenso revisionale


Il metodo si basa sull’importo presunto dei lavori e si fonda sul parametro
dell’incidenza percentuale del costo della manodopera, dei materiali, dei
trasporti e dei noli di macchine per l’esecuzione dei lavori.


Tale percentuale si differenzia in funzione della tipologia dei lavori
(ristrutturazione, nuova costruzione, ecc.) ed in funzione della "squadra tipo" di
operai.


32%32%Lavori in c.a.Lavori in c.a.


30%30%Lavori implicantiLavori implicanti l.e.l.e.


18%18%Lavori stradaliLavori stradali
40%40%Opere ediliOpere edili


IncidenzaIncidenzaTipo di lavoroTipo di lavoro
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Metodo del compenso revisionaleMetodo del compenso revisionale


Per arrivare a determinare il valore U-G si può partire dall’importo dei lavori e
calcolare il costo medio giornaliero di un operaio, arrivando a determinare, in
prima analisi, la stima di massima.


Costo medio di unCosto medio di un ““uomo giornouomo giorno””CC


Incidenza presunta in % deiIncidenza presunta in % dei costcost delladella MdoMdo sul costosul costo
complessivocomplessivoBB


Costo complessivo dellCosto complessivo dell’’opera (presunto), stima deiopera (presunto), stima dei
lavori.lavori.AA


Specifica dellSpecifica dell’’elemento consideratoelemento consideratoElementoElemento
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Metodo del compenso revisionaleMetodo del compenso revisionale


Esempio:


££ 30.00030.000Operaio comune, manovale specializzatoOperaio comune, manovale specializzato


££ 33.00033.000Valore medioValore medio


££ 33.00033.000Operaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratoreOperaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratore
……


££ 36.00036.000Operaio specializzato, carpentiere, muratore,Operaio specializzato, carpentiere, muratore,
ferraiolo,ferraiolo, autistaautista……


Costo orarioCosto orarioOperaioOperaio
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Metodo del compenso revisionaleMetodo del compenso revisionale


Costo di un “uomo giorno”:


££ 33.00033.000Paga oraria mediaPaga oraria media


££ 264.000264.000
Costo medio di unCosto medio di un ““uomo giornouomo giorno””
(costo orario medio x ore medie giornaliere)(costo orario medio x ore medie giornaliere)


88Ore di lavoro medie previste dal CCNLOre di lavoro medie previste dal CCNL
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Metodo del compenso revisionaleMetodo del compenso revisionale


Ipotesi di calcolo:


Costo medio di unCosto medio di un ““uomouomo
giornogiorno””


Stima dellStima dell’’incidenza dellaincidenza della
MdoMdo


Importo presunto deiImporto presunto dei
lavorilavori


BBVariabile tra il 18% ed il 40% diVariabile tra il 18% ed il 40% di ““AA””


CC££ 264.000264.000


AA££


Costo medio della Mdo Y = A x B


Uomini giorno N = Y / C







Determinazione approssimata degli importi dei lavori cheDeterminazione approssimata degli importi dei lavori che
richiedono la designazione del coordinatorerichiedono la designazione del coordinatore


Art. 3. D.Lgs. 494/96 - Obblighi del committente
o del responsabile dei lavori


[…]


3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione in ognuno dei seguenti casi:


a) nei cantieri la cui entità presunta del cantiere è
pari o superiore a 200 uomini- giorno;


b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi
particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato
II.







Costo medio di unCosto medio di un ““uomouomo
giornogiorno””


Stima dellStima dell’’incidenza dellaincidenza della
MdoMdo


Importo presunto deiImporto presunto dei
lavorilavori


BBVariabile tra il 18% ed il 40% diVariabile tra il 18% ed il 40% di ““AA””


CC££ 264.000264.000


AA££


Costo presunto Mdo £ 264.000 x 200 = £ 52.800.000


Importo lavori A = £ 52.800.000 / B


Determinazione approssimata degli importi dei lavori cheDeterminazione approssimata degli importi dei lavori che
richiedono la designazione del coordinatorerichiedono la designazione del coordinatore







Obblighi del coordinatoreObblighi del coordinatore


GANTTGANTT


PSC


Redigere
Fascicolo tecnico


Art. 12 comma 1:[…] Il PSC contiene altresì le misure di prevenzione dei
rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese
o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò
risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni […] e contiene almeno i seguenti elementi: […]


r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera c);


Art. 5 comma 1 lett. c) Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori provvede a:[…] organizzare tra i datori di lavoro, ivi
compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;
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Foglio1

		TABELLA  CALCOLO DETERMINAZIONE -INCIDENZA DEGLI UU/GG

		TIPO DI OPERE						IMPORTO PARZIALE OPERE		INCIDENZA % MD		INCIDENZA IMPORTO MD

		OPERE EDILIZIE				Nuova costruzione		€    100,000.00		40%		€    40,000.00

						Ristrutturazione		€    10,000.00		45%		€    4,500.00

						Restauro e manutenzione				55%		€    - 0

						Opere in cemento armato				32%		€    - 0

						Montaggio di strutture prefabbricate cemento armato				15%		€    - 0

		OPERE IDRAULICHE				Argini e canalizzazioni				20%		€    - 0

						Traverse difese sistemazioni varie				38%		€    - 0

		OPERE IGIENICHE				Acquedotti (con tubazioni)				30%		€    - 0

						Acquedotti (senza tubazioni)				46%		€    - 0

						Fognature		€    5,000.00		38%		€    1,900.00

		IMPIANTI TECNICI				Impianti igienico sanitari		€    12,000.00		43%		€    5,160.00

						Impianti elettrici interni		€    18,000.00		45%		€    8,100.00

						Impiantii di riscaldamento tradizionali		€    14,000.00		40%		€    5,600.00

						Impianti di condizionamento				30%		€    - 0

						Impianti di ascensore e montacarichi				55%		€    - 0

						VERIFICA SOMMATORIA		€    159,000.00

								INCIDENZA COMPLESSIVA MD				€    65,260.00

				DETERMINAZIONE UOMINI - GIORNO

				€    22.00		Costo orario MD operaio qualificato

												371

				€    176.00		Costo giornaliero MD operaio qualificato						> 200uug
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